

УТВЕРЖДАЮ
 ио директора
 ГАПОУ «Тихвинский
 промышленно-технологический
 техникум им. Е.И. Лебедева
 Р.А. Морозова

ПЛАН

работы СЦК (Специализированного центра компетенций) «Облицовка плиткой»
 на базе ТПТТ им. Е.И.Лебедева, г.Тихвин

№ п/п	Мероприятия	Предполагаемые затраты	Источник финансирования	Сроки	Ответственный
	Подготовительный период работы Центра				
1	Ремонтные работы				
1.1	Разработка проекта помещения СЦК. Облицовка плиткой		Бюджет ТПТТ	Март 2016	Члены СЦК
1.2	Ремонт кровли 182.4 м ² .	510 000	Бюджет ЛО	По мере поступления средств (лето 2016)	
1.3	Замена оконных блоков 20 м ² .	96 000	Бюджет ЛО	По мере поступления средств (2017_	
1.4	Замена дверных блоков 2 шт.	20 000	Бюджет ТПТТ	2018 год	Члены СЦК
1.5	Косметический ремонт помещения	100 000	Бюджет ТПТТ Бюджет ЛО	2017 год	Члены СЦК
1.6	Ремонт освещения (приобретение эл/оборудования)	120 000	Бюджет ЛО	По мере поступления средств 2017	Члены СЦК
1.7	Ремонт освещения (монтаж эл/оборудования)	30 000	Бюджет ТПТТ	2017 год	Служба механика

1.8	Ремонт отопления помещения СЦК (Облицовка плиткой)	150 000	Бюджет ТПТТ Бюджет ЛО	2016 год	Служба механика
	итог	1 026 000			
1.10	Рабочие места обучающихся ((для 8 участников)				
	Изготовление щитов(1.6x 2,0): 1. Деревянный брус -1м ³ 2. Листы гипсокартон-16 шт 3. Саморезы -5x41 4. Столы для раскладки плиток	56 000	Бюджет ЛО	2016 год	Члены СЦК
1.11	Рабочее место мастера				
	1. компьютер проектор, принтер, экран	80 000	Бюджет ЛО	2016 год	
2	Приобретение оборудования, инструментов, материалов, согласно стандартам WorldSkills.				
2.1	Инструмент для снятия фаски. (Машина пневманическая Мангуст -2МТ)	183000	Бюджет ЛО	По мере поступления средств	
2.2	Ручной плиткорез Super PRO 600Diam	188000		По мере поступления средств	
2.3	Уровень электронно-лазерный	112000		По мере поступления средств	
2.4	Электрический плиткорез Husqvarna TS 66 R	189000		По мере поступления средств	
2.5	Плиткорез электрический DeWalt D2400	101000		По мере поступления средств	
2.6	Струнный электрический лобзик настольный	50000		Май-июнь 2016	
2.7	Миксер	20000			
2.8	Шуруповерт	40000		Июнь-июль 2016	
2.9	Лобзик электрический Dremel	64000		По мере поступления средств	
	2.10. Инструменты набор плиточника 8 шт.	85 000		По мере поступления средств	Члены СЦК

		итог	1 168 000			
3	Методическая работа					
3.1	Изучение экспертами Центра стандартов WorldSkills, включающих в себя: Техническое Описание (TD — TechnicalDescription), Тестовое задание (TP — TestProject), Критерии оценки, Инфраструктурный лист (InfrastructureList), план соревновательной площадки с оборудованием (Layout) и Требования по технике безопасности (Health&Safety).		15 000	Средства гостей	Март-апрель-май 2016	Члены СЦК
3.2	Внесение изменений в учебные планы и образовательные программы подготовки с учетом стандартов WorldSkills.			Бюджет ТПТТ	Июнь 2016	Члены СЦК
3.3	Разработка комплекта документов на проведение «демонстрационного экзамена» для выпускников техникумов и работников предприятий – социальных партнеров на базе СЦК.		15 000	Бюджет ТПТТ	Октябрь-ноябрь 2016	Члены СЦК
4	Взаимодействие с работодателями					
4.1	Совещание с руководством ООО «Тихвинское Реставрационное Управление» по вопросу соучастия в СЦК облицовка плиткой				Март 2016	Члены СЦК
4.2	Согласование изменений в учебные планы и образовательные программы, внесенных с учетом стандартов WorldSkills.				Июнь 2016	Члены СЦК
4.3	Разработка договора о трудоустройстве с учетом овладения профессиональными компетенциями. ООО «ТРУ»					
4.4	Разработка методики проведения «демонстрационного экзамена» на базе СЦК.				Октябрь 2016	Члены СЦК
4.5	Проведении мастер-классов представителями работодателя на базе СЦК. ООО»ТРУ»			Бюджет предприятия	Октябрь 2016	Члены СЦК

4.6	Проведение «демонстрационных экзаменов» на базе СЦК.		Бюджет предприятия		
4.7	Участие представителей работодателя в качестве независимых экспертов в проведении областных конкурсов по стандартам WSR.				
5	Профориентационная работа				
5.1	Встречи с учениками, преподавателями, руководителями школ с целью ознакомления их с перспективой развития СЦК.			Апрель-май 2016	Члены СЦК
5.2	Размещение на сайте техникума информации о СЦК облицовка плиткой			Апрель 2016	Члены СЦК
5.3	Освещение в СМИ г. Тихвина, планов и хода работ по созданию СЦК.		Бюджет ТПТТ	Ежемесячно	Члены СЦК
6	Конкурсное движение WSR				
6.1	Подготовка Тестового задания, Критериев оценки, Инфраструктурного листа, Требований по технике безопасности для проведения конкурса Ленинградской области по стандартам WSR.			Май-июнь 2016	Члены СЦК
6.2	Установление контактов со СЦК Вологодской области. и строительным колледжем С-Петербурга			Апрель 2016	Члены СЦК
6.3	Размещение на сайте СЦК материалов областного конкурса с дальнейшим обсуждением и корректировкой экспертами.			Июнь-сентябрь 2016	Члены СЦК
6.4	Подготовка материалов, инструмента и оборудования соревновательной площадки областного конкурса. в номинации облицовка плиткой	80 000	Бюджет ЛО	Сентябрь 2016	Члены СЦК
6.5	Проведение областного конкурса по стандартам WSR.			Октябрь 2016	Члены СЦК
	итого	110 000			
	Основной период работы Центра				
7	Учебно-тренировочные мероприятия				

7.1	Учебно-тренировочный сбор экспертов WSR Ленинградской области.	25 000		Ежегодно 1 раз в квартал	Руководитель СЦК
8	Методическая работа				
8.1	Тренировочные упражнения по выполнению заданий по стандартам WSR.	25 000	Бюджет ЛО	В течение учебного года	
8.2	Проведение занятий по отработке компетенций облицовщик - плиточник по стандартам WSR, согласно учебным планам.			В течение учебного года	Члены СЦК
8.3	Международное сотрудничество				
8.4	Принять участие в международном конкурсе WorldSkills в номинации Облицовка плиткой Mikkeli. Finland.	50 000	Бюджет ТПТТ Бюджет ЛО	2016 год	Руководитель СЦК
8.5	Пригласить коллег из Mikkeli. Finland для участия в тренировочных сборах в номинации облицовка плиткой в СЦК г. Тихвин	25 000		2017 год	Руководитель СЦК
	ИТОГО	125 000			
	ВСЕГО	2 429 000			

План составил: Руководитель СЦК компетенция облицовка плиткой – О.И.Субботина
Заместитель директора по УПР ТПТТ - Г.И.Бугров